

**МУИС-ийн 2012 онд хийх барилгын их болон урсгал
засварын ажлын гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах ажлын төлөвлөгөө**

№	Ажлын нэр	Хариуцах нэгж	Тендер шалгаруулах арга	Тендер зарлах хугацаа	Тендер үнэлэх хугацаа	Гэрээ хийх	Гэрээ хэрэгжих хугацаа
1	ХХИС урсгал засвар	Б-С	Харьцуулалт	2012/05/25	2012/06/06	2012/06/15	2012/08/01
2	ФЭС урсгал засвар	Б-С	Харьцуулалт	2012/05/25	2012/06/06	2012/06/15	2012/08/01
3	НШУС урсгал засвар	Б-С	Харьцуулалт	2012/05/25	2012/06/06	2012/06/15	2012/08/01
4	ГХСС урсгал засвар	Б-С	Харьцуулалт	2012/05/25	2012/06/06	2012/06/15	2012/08/01
5	МХСС урсгал засвар	Б-С	Харьцуулалт	2012/05/25	2012/06/06	2012/06/15	2012/08/01
6	ББС урсгал засвар	Б-С	Харьцуулалт	2012/05/25	2012/06/06	2012/06/15	2012/08/01
7	МТС урсгал засвар	Б-С	Харьцуулалт	2012/05/25	2012/06/06	2012/06/15	2012/08/01
8	МКС урсгал засвар	Б-С	Харьцуулалт	2012/05/25	2012/06/06	2012/06/15	2012/08/01
9	ХЗС урсгал засвар	Б-С	Харьцуулалт	2012/05/25	2012/06/06	2012/06/15	2012/08/01
10	ЭЗС урсгал засвар	Б-С	Харьцуулалт	2012/05/25	2012/06/06	2012/06/15	2012/08/01
11	ОУХС урсгал засвар	Б-С	Харьцуулалт	2012/05/25	2012/06/06	2012/06/15	2012/08/01
12	ГГС урсгал засвар	Б-С	Харьцуулалт	2012/05/25	2012/06/06	2012/06/15	2012/08/01
13	ХС урсгал засвар	Б-С	Харьцуулалт	2012/05/25	2012/06/06	2012/06/15	2012/08/01
14	УБС урсгал засвар	Б-С	Харьцуулалт	2012/05/25	2012/06/06	2012/06/15	2012/08/01
15	Орхон урсгал засвар	Б-С	Нээлттэй	2012/05/25	2012/06/06	2012/06/15	2012/08/01
16	Завхан урсгал засвар	Б-С	Харьцуулалт	2012/05/25	2012/06/06	2012/06/15	2012/08/01
17	ХБ1 Гадна хаалганы засвар	ХҮХ	Харьцуулалт	2012/05/25	2012/06/06	2012/06/15	2012/08/01
18	Коридорын их засвар	ХҮХ	Харьцуулалт	2012/05/25	2012/06/06	2012/06/15	2012/08/01
19	ХБ2 Цэцэрлэгийн тохижилт	ХҮХ	Харьцуулалт	2012/05/25	2012/06/06	2012/06/15	2012/08/01
20	ХБ2 Өргөтгөлийн дээвэр	ХҮХ	Харьцуулалт	2012/05/25	2012/06/06	2012/06/15	2012/08/01
21	ХБ3 Сантехникийн засвар	ХҮХ	Харьцуулалт	2012/05/25	2012/06/06	2012/06/15	2012/08/01
22	ХБ3 Гадна үүдний тохижилт	ХҮХ	Харьцуулалт	2012/05/25	2012/06/06	2012/06/15	2012/08/01
23	ХБ4 Гадна хаалганы саравч, фасадны их засвар	ХҮХ	Харьцуулалт	2012/05/25	2012/06/06	2012/06/15	2012/08/01
24	ХБ4 Цонхны дулаалга, засварын ажил	ХҮХ	Харьцуулалт	2012/05/25	2012/06/06	2012/06/15	2012/08/01
25	ХБ5 Гадна тохижилт	ХҮХ	Харьцуулалт	2012/05/25	2012/06/06	2012/06/15	2012/08/01
26	ХБ7 Сантехник, цахилгааны засвар	ХҮХ	Харьцуулалт	2012/05/25	2012/06/06	2012/06/15	2012/08/01
28	ХБ8 Цахилгааны шит газардуулга	ХҮХ	Харьцуулалт	2012/05/25	2012/06/06	2012/06/15	2012/08/01
29	ОБ6 Дээврийн дулаалга	ХҮХ	Харьцуулалт	2012/05/25	2012/06/06	2012/06/15	2012/08/01
30	Гадна хаалганы их засвар	ХҮХ	Харьцуулалт	2012/05/25	2012/06/06	2012/06/15	2012/08/01
31	Барилгын их засвар	УБС	Нээлттэй	2012/05/25	2012/06/25	2012/06/15	2012/08/01
32	Завхан	ХҮХ	Харьцуулалт	2012/05/25	2012/06/06	2012/06/15	2012/08/01
33	Орхон	Орхон	Нээлттэй	2012/05/25	2012/06/25	2012/06/15	2012/08/01
34	Оюутны байруудын хоолны өрөөний засвар	ХҮХ	Нээлттэй	2012/05/15	2012/05/20	2012/05/20	2012/06/01
35	БДН урсгал засварын барилгын материал	ХҮХ	Харьцуулалт	2012/05/15	2012/05/20	2012/05/20	2012/06/01
36	БДН урсгал засварын сантехникийн материал	ХҮХ	Харьцуулалт	2012/05/15	2012/05/20	2012/05/20	2012/06/01
37	БДН урсгал засварын цахилгааны материал	ХҮХ	Харьцуулалт	2012/05/15	2012/05/20	2012/05/20	2012/06/01
38	БДН их засварын барилгын материал	ХҮХ	Харьцуулалт	2012/05/15	2012/05/20	2012/05/20	2012/06/0

